sorg for at saa betydelige Overskridelser af de bevilgede Beløb ikke finder Sted, og saafremt dette paa Grund af uforudsete Omstændigheder ikke vil kunne undgaas, da at gøre Indstilling til Ministeriet saa betimeligt, at den fornødne finansielle Hjemmel rettidigt kan søges erhvervet.

Til

Direktionen for Sindssygeanstalten ved Aarhus.

Til Justitsministeriet.

Under Arbejderne paa de til Forbedring af Anstaltens Vandforsyning og af dens Gasbelysning i Finansaaret 1905/06 bevilgede Midler viste der sig efterhaanden Grund til at frygte for en Overskridelse af de bevilgede Summer. Men det er først i den allersidste Tid lykkedes at faa alle Regningerne ind og derved blive i Stand til at bedømme Forholdene i den Henseende. – Det har da vist sig, at der er indkommet Regninger paa den forbedrede Vandforsyning til Beløb i alt . . . . . 11481 Kr. 28 Øre

Bevillingen lød paa 7.100 - 00

og der fremkommer saaledes en Overskridelse af . . . . . 4.381 Kr. 28 Øre

Til Fornyelse af Anstaltens Gasledninger er der til Data ubetalt . . . . ~~19295 Kr. 54 Øre~~

~~Herimedes at ville fragaa for ved Auktion solgte gamle Gasrør . . . . . 72 - 25~~

~~At overføre til Rest~~ 19223 Kr. 29 Øre

*) foruden at Direktøren maatte søge om Gasbevilling for 1906/07 af Forskellen mellem det for Aarene 1905/06 bevilgede og forbrugte Beløb henholdsvis 7100 Kr. og 4815,16 . . . . . 2284 Kr. 84 Øre.

J. No. 248/1905.

Overført . – 19.223 Kr 29 Øre

Men da der endvidere er indkommet Regninger til samles Beløb . . . . . 5848 – 49 –

bliver den samlede Udgift . . . . . 25.071 Kr 78 Øre

Bevillingen var . . 15.700 – 00 –

og Overskridelsen andrager altsaa . . . 9.371 Kr 78 Øre

Idet Direktionen gør Fredsretningen om disse betydelige Overskridelser skal man – mest at bemærke, at man samtidig med Afslutnings-Kassekontraktens Indsendelse agter at søge om Ministeriets Approbation paa den allerede for Finansaaret 1905/06 stedfundne Overskridelse af Beløbet til Gasledningernes Fornyelse med 3.523 Kr 29 Øre – hervaa andrager om, alder paa Finanslovens for 1906/07 ~~maa blive søgt Bevilling til~~:

~~g. P. Ekstraordinære Bygningsarbejder~~:

~~Forbedret Vandforsyning 4381 Kr 28 Øre~~

~~Nye Gasledninger . – 5.848 – 49 –~~

Man skal, da Anlæggene er udførte efter Stadsingeniør Jørgensens, Anstaltens daværende tekniske Konsulent, Overslag og under hans Ledelse og Tilsyn, kun henvise under g. P. ekstraordinære Bygningsarbejder maa blive søgt om Bevilling til forbedret Vandforsyning 4381. 28

samt om Efterbevilling af et for Aaret 1905/06 bevilget men ubrugt Beløb 2284.84 6666, 12.

og endvidere om Bevilling til Fornyelse af Gasledningerne 5848. 49

altsaa ialt 12.514, 61

til vedlagte Redegørelser fra Stadsingeniøren, der forøvrigt fra 1 April har trukket sig tilbage fra sin Stilling ved Anstalten. —

Ærbødigst. N. Knudsen.

A F S K R I F T

Stadsingeniør Jørgensen

Aarhus den23'M arts I906

Idet jeg herved fremsender Regning fra Vand- og Gasmester J.Chr.Hansen i attesteret Stand, skal jeg i Anledning af Overskridelsen af det til Gasledningernes Omlægning bevilgede Beløb bemærke følgende :

I) At det til Omlægning af Gasledningerne i Jorden medgaaede Beløb..... ialt 2006 Kr.45 Ør (nemlig de 7 sidste Poster paa Side I og de 2 øverste Poster paa Side 2)ikke vare paaregnede i Overslaget, i hvilket kun var paaregnet Omlægning af Ledningerne i Bygningerne . Men ved Anboringer paa Gaardledningerne viste det sig, at disse vare meget medtagne, hvorfor det blev nødvendigt at foretage yderligere Undersøgelser af Gaardledningernes Tilstand. Det viste sig da, at de vare meget medtagne af Rust, hvorfor det ansaas før nødvendigt at erstatte dem med nye Rør.

2) Under Arbejdets Gang viste det sig, at Lednings_ nettet var betydelig mere angrebet, end man havde gjort Regning paa. I flere Afdelinger, hvor en Beregning og foreløbig Undersøgelse havde ladet formode, at Rørene vilde være tilstrækkelig store, viste det sig, da man kom til Arbejdet, at Rørene vare saa stærkt forrustede indvendig, at det vilde være rigtigst med det samme at erstatte dem med nye Rør.

3)Er der under Arbejdets Gang iflg Rekvisitioner fra Anstalten anskaffet en Del nye Lamper samt gjort Forandringer ved ældre Lamper.Dette var ikke paaregnet i Overslaget.

Det maa dog siges, at disse Rekvisitioner vare fuldt ud forsvarlige og meget ønskelige .

De vare blot ikke paaregnede .

I det hele viste det sig, at Ledninger og Lamper trængte i højere Grad til Fornyelse end formodet;at vide dette før man kom til Arbejdet var ikke muligt.

Anstaltens Ledningsnet er nu i mønsterværdig Stand,

Jdt. 248/1905

og naar man nu blot sikrer sig, at Aarhus Gasværk præsterer et Tryk af I8"' efter Maalerne, vil Anstalten ved de udførte Arbejder have forskaffet sig en god Belysning, hvad der ogsaa i højeste Grad tiltrængtes.

Oscar Jørgensen .

A F S K R I F T

Stadsingeniør Jørgensen

Aarhus den 20'Apr l I906

Idet jeg herved fremsender Regning fra S.Frichs Efterfølgere i attesteret Stand, skal jeg til den stedfundne Overskridelse paa Vandforsyningsarbejderne bemærke følgende:

Det ligger i Sagens Natur,at Bekostningen ved den Slags Arbejder ere overordentlig vanskelige at kalkulere, og det er især Tilfældet ved et saa lille Arbejde som det foreliggende. Ved større Arbejder er der større Mulighed for en Udligning af eventuelle Fejl.

Flere uheldige Omstændigheder bidroge til at fordyre Brøndarbejdet. Vandtilstrømningen under Brøndarbejdet viste sig at være meget betydelig, hvorved Udgiften til Tørholdelse kom langt til at overskride,hvad man med Rimelighed havde kunnet paaregne, ligesom ogsaa Afstivningen af Byggegruben af samme Grund blev meget bekostelig.

Under Arbejdets Udførelse viste det sig nødvendigt at foretage flere Tilføjelser til Maskinanlæget udover ,hvad der oprindelig var paaregnet, for at gøre Driften mere sikker og Pasningen mere farefri for Personalet(bekvem Trappe,Platfond m.m.)samt for bedre at kunne udnytte den i Jorden tilstedeværende Vandbeholdning-alt Omstændigheder, som har foranlediget Udgifter,som ikke i Forvejen kunde forventes eller beregnes.

Med de trufne Dispositioner er der gjort, hvad der kan gøres for til det yderste at udnytte den til Raadighed staaende Vandmængde og sikre Anstaltens Vandforsyning for en Aarrække. Dog undlader jeg ikke at henlede Opmærksomheden paa. at en aarlig Udskylling af Boringerne rimeligvis vil blive nødvendig .

Erb.

Oscar Jørgensen

Jd 148/1905

Under Arbejdernes paa de tre Forandringer af
Anstaltens Vandforsyning og af dens Gasbe-
lysning i Finansaaret 1905/06 vil gives Anledning til at fremhæve
nogenlunde Oplysninger om de fremtidige Overslags-
dele af det ved disse Summer betænkte
samt i den allerede til Afslutning af paa
alle Regninger med og dermed Udgift. Stand
til at bedømme Forholdene i den Henseende
det bør de vist nyde

— — — —

Det Dir. gjør Indstilling om lige betydelige
Overskuddene og anvende om — —

Skal man ~~dem benytte~~, at ~~Overskuddene~~
~~fra Dir. Afgifterne Ikke skulde~~ af de Anlægs-
og udføre efter Stadsingeniørens Forslag, Anstalten
tage deraf blandt Kommunen, Overslag
og under hans Ledelse og Tilsyn, hvor hvori
de foreligger fra Stadsingeniøren
den forøvrigt fra 1 April hvor Anlægget er bestyret
fra en Stillen ved Anstalten.

Vorauszahlungen	–	3338 K 78 h
	+	1042 50
		4381 28
Ausstellungen	–	9189 – 23
Fall Overschrijving K.		12528 K 01 h

13570 51

+ 182,55.

Haveledningen — — c. 500 Kr.-

Gasovnen — — c. 200 Kr.-

ad 13: Øvre Gasledninger:

Udbetalt til 7 April		19203. 99.
Udetalte Regninger:		
Magnus Nielsen	793. 55	
Ingemann Kaae	4. —	
Maler Kruse	87. 55	
Robbersmed Aansen	4872. 39	
	5757. 49	
Til Fortegt (solgt v. Auktn.)	72. 25	5685. 24
		24889. 23.
bevilget		15700. —
Overskridelse		9189. 23
H. Chr. Hansen		182 55
		9371, 78

ad 16 Forbedret Vandforsyning:

Udbetalt til 7 April		4815. 16
Udetalte Regninger:		
Magnus Nielsen	521. 24	
Frichs Eftefølg	5102. 38	
Robbersmed Aansen	1042. 50	6666. 12.
		11,481. 28
bevilget		7100. —
Overskridelse		4381. 28

Overskridelser:

Paa Gasledningerne	9189. 23
— Vandforsyningen	4381. 28.
	13570. 51

at der er indkommet Regninger paa den forbedrede Vandforsyning til Beløb ialt . . . . . 11481 Kr 28 Øre.

Bevillingen lød paa . . . . . 7100 – kr –

og der fremkommer saaledes en Overskridelse af 4,381 Kr. 28 Øre.

Til Fornyelse af Ambulancens Gaardbrunde er der til Dato udbetalt 19295.54

Der ønskes at sælge fragen for ved Anlægget solgte gamle Gasrør 72.25

til Rest . . . 19223.29

Men da der endvidere er indkommet Regninger til samlet Beløb 5665.94

bliver den samlede Udgift 24889.23

Bevillingen var 15700.kr

og Overskridelsen andrager altsaa 9,189.23

Ved Direktionen gives Indberetning om denne betydelige Overskridelse skal man – først at bemærke, at man efter samtidig med Afslutnings-Kassekontrollen Indsendelse søger at sige om Ministeriets Approbation paa den allerede for Finansaaret 1905/06 skeede Overskridelse af Beløbet til Gadebrundenes Fornyelse med 3523.29 – hvor andrage om at der paa Finansloven for 1906/07 maa blive givet Bevilling til:

g. B. Extraordinære Bygningsarbejder:

Forbedret Vandforsyning	4381 Kr 28 Øre
Nye Gadebrunde	5665 – 94 –

dan skal, da o. s. v.

Stadsarch. gem. Overslag 22/10 94 3100
Nystorfelt aus Kreuzburg. 28/11 94 4000

—

Stadsarch 9/6 04
Dit wil zeggen niet al anderen hebben Arch. Gasthuis
ingezonden

? Stadsarch. 23/3 06 wil dit in overleg of Gasthuis. Jack
ondergaan Oskar ; acht 2000,45
~~[illegible]~~ alles van bouwgrond
is het Kiesjenetfeld van belangrijk niet aan-
gebod, en men heeft goed Recht om pac
de eerste Arch. Rechtvis. aanbieding Lamm
en ze Uitbreidingsplan