

Afpr.

J. Friis Efterfølger - Kbhvn. 16 April 1898

Til

Direktionen for Sundhedsanstalten ved Kbhvn

I Fortsættelse af ovennævnte Brev af 29 Mars d. a. skal bemærkes, at i det foreliggende Projekt bliver Dampen fra Kælderen ført gennem en underjordisk Ledning til Vaskeribygningen, og at der fra samme Ledning udgør en Sideledning til Køkkenbygningen i en underjordisk Kanal, der løber forbi Portenholmen & og indmunder i Køkkenbygningens Kælderrum. Den nye Vantpumpe til Anstaltens almindelige daglige Vandforsyning anbringes i det projekterede nye Maskinhus og sættes i Forbindelse med det bestående Rørsystem, således at de forestillede Bygninges Forsyning med Vand kommer til at foregå ganske som sædvanlig Måde som hithil. Brantøjets Rør flyttes ligeledes hen i det nye Maskinhus og forbindes med de for disse bestående Ledninger, således at Brantøjet modtager Vandforsyning ganske som sædvanlig Måde som hithil.

Under Flytningen forbliver den ene af Anstaltens Dampkedler på sin nuværende Plads med Tilhørende af samtlige bestående Rørføringer således, indtil den anden Dampkedel er komplet indstallert og taget i Drift, hvorefter Flytningen af den førstnævnte Kedel foretages. Særligt skal det bemærkes, at endvidere den tidligere Plan med selvstændigt Dampanlæg ved Vaskeribygningen krævede Ansatelse af en ny Fyrboder, som vil ifølge den nye Plan,

hvor Redel og Maskinulagt er indtæt i en Bygning,
og for Grund til Anordningen af en ny Bygning - ikke
være til Stede.

H. Torsen
ca. 1900

Kjøbenhavn, den 14 April 1898.
 fremmed 2 Bilag.

Brev-Nº

Journal-Nº

3584^a

7039

L 4876

I Kommissionen af 30 f. M. for Revisionen
 ansette som Justitsministeriets Repræsentation og som
 skjønlige af den samtidige Jættis indførelse, foretog
 tillægsfølgende Plan og Revisionen af fremgangs-
 Ordningerne, med henblik på Opførelsen af det
 Maskinhus samt de nye Bjælder — og Hæder-
 bygningerne med Vindstyggeanordninger med Arkader,
 samt det h. færdigede Bortlæg om at tage og
 tilnærmelse som indværende tilnærmelse —
 samt Ordningerne nærmest gaa ind under Ma-
 skinhuset i forbindelse med den samtidige tilnærmelse
 Plads i Hæderbygningen tilnærmelse som den
 skitser for Hæderbygningerne bestående Plads
 i Plads som Hæderbygningen samt indgang, men
 den Hæderbygningerne flyttes til den tilnærmelse
 Plads i Byg som den, skal det at de
 to Bygningerne nærmest til at ligger sammen
 i Samfund til Hæderbygningen. Den skal det at
 den Hæderbygning og Hæder i indværende
 Samfund — og færdig tilnærmelse agere,
 — færdig at den nærmest den Hæder bygning
 skal den Hæderbygningerne — at
 den Hæder af Hæderbygningerne kan færdig
 den Hæderbygningerne som Hæderbygning,
 skal det at Hæderbygningen af den nærmest
 den Hæderbygning i Hæderbygningerne med
 gaa den ligger den Hæderbygningerne
 Bygningerne færdig at nærmest bygning
 Hæderbygningen af den Hæderbygning
 med Hæder af Hæderbygningerne Hæderbygning.
 den Hæderbygningerne med færdig bygning
 at Hæder bygningerne, færdig

[illegible]

Henry.

Waris

Ein
Leinwand für Tischdecken und Tischb.

Kjøbenhavn, den 1 April 1898.

Brev. N^o

3299.

Journal. N^o

2709.

Landbuds- og Justitsministeriets
 Minister af 10 p. M. skal make bekendt ministeren af
 den og Landbudsministeren for indkomsterne der
 nu benyttes af Bønder af 35,775 kr. til af-
 fjernelse af ny Gødning - og Husbygning
 og Indtægtsopfølgelse med Ardens.

J. M. S.
 Land

Landbuds- og Justitsministeriets
 angående Bygningernes forandrede
 Beliggenhed og Indretning se Justits-
 med. Nr. 27 April 1898.

W. H.

til

Landbudsministeren for Indtægtsopfølgelse med Ardens

264
 1897

lit
nr. 98

Riley a.

Sammarisk Overslag over

Fin. Udv. I
1897-98
Journ. No.

371-1

de ondtænlige Omkostninger ved Opførelsen af en
nye Vaskeribygning for Sindsygeanstalten
ved Aarhus

ifølge medfølgende Udkast. - Bygningen i en Etages medskis Trappe.

circa Grundgravning, Rejsering af Terrainet samt Gravlarbids.
ansl. Nr. 2000. 2000

Mur og Tømmerarbeidet.

2045	4 Al 2 Stens Ydermur og Dags og Fugning samt Tømmerværk	4,-	8180.	
190	" 1/2 " " " " " " "	2,-	570	
1064	" 1. " Skillerum	2,-	2128.	
588	" 1/2 " " " " "	1,30	764	
500	" Betongulv	1,25	625	
36	Trin Trappe.	8,-	288	
1200	0 Ag. Bjælkely med Gulv, Forskalling, Lusskint med Lørdags Løstapels	3,75	4500	
700	" Gulv med Underlag	2,50	1750	
2000	" Tjeltet med Sparværk, Løstet samt Trappeværk	3,-	6000	
1000	" Forskalling paa Loftet inde i Stuen	0,75	750	
600	" Isolering med Dags paa Loftet i Træstuen	1,75	1050	
52	Ag. Beton Vaskeribygger.	10,-	520	
	Elevatorbeklædning med Dags og Løst.		200	
2	Ag. Skorstens med Løstapels.		135	27460.

Smedkerarbeidet med Beslag, Glas og Maling

4	L. uendings Dør	55,-	220	
23	" enkelte Dør	30,-	690	
37	" Vinduer	35,-	1295	
600	Ag. Trappens.	9,35	210	1415

FINANS. SEKR.
Nr 2024.
1897.

Malerarbeidet indover hæng og anførsel overfor. ansl. 400

alt overfor. Nr. 32275.

264

1897

Blikkenslager og Jernarbeideres.

166	Alus	Tageværk.	430	215,80
72	"	Nedløbsrør	1,00	72,-
30	L.	Tageværk med Glas og Maling	12,00	360,-
		Einkapper.		300
				afprøvet til 948,-
				ansattes til 400
				300
				3577,-
				Tilsummen <u>Kr. 37500</u>

Summarisk Overslag over de ovennævnte Omkostninger ved
Genopførelsen af Økonomibygningerne efter nedfølgende Udkast.

circa

Nedbygningsarbejder og Renovering af Sten.			ansattes til Kr. 700,-
600	□ af 1/2 Sten	Tageværk med Rind, Tageværk	3,- 1800,-
800	" " 1 "	Skilleværk v. Skalkering.	2,- 1600
300	" 1/2 "	" " " "	1,30 390
800	"	Tageværk " "	1,60 1280
103	Tier Trappe.	med 10 brandfri gennemsnitspris	10,- 1030
12	Alus	den 10 brandtrappe.	6,- 72.
800	□ af Guld i Sten og med Ledske og Underlag.	2,25	1800
400	"	brandfri Stenarbejde over Højteknit	5,- 2000
2500	"	Stenarbejde med Ledske og Ledske, Guld, Ledske	3,25 8125
2716	"	Tageværk med Sparværk og Ledske.	2,- 5432
150	L.	Ledske og Ledske	300
			Kr. 24529.

Indkøbsbeholdning af Glas og Maleri

33 Stk store Vinduer.	35.	Nr. 1155	
33 " mindre. d.	20.	660	
7 " yderste Gennemsnitspris	40.	280	
50 " (Oie). d.	28	1400	
1300 Stk. Indpænes.	0,35.	455	3950

Blikkenslager, Jernstøberarbejde

194 Stk. Tagrens.	1,30	252, 20	
100 " Kalkrens.	1.	100	
24 Stk. Tagrens og Glas og Maleri	8.	192.	
26 " Kalkrens. Gennemsnitspris	40.	1040.	
	afprøvet til.		1584

Malerarbejde indover hæng overfor andel. - - - - - 600

Gasledning og Vandledning og rep. og fornyelse. 400

Uforudsigt og uventede Udgifter samt Arkitekt honorar. udsat til. 3937.
Tilsammen Nr. 35000.

Frans for køb og anskaffelse af Materialer. udsat til. 3000
Nr. 32000.

Saafraant den brendte Økonomibygning eller opføres som tidligere med.
 Bygning og Vaskeri m.m. af det saagvordne af fortsatte 1^{de} Sal. Etage og en
 over Eudepartierne, byesom ogsaa af paabyggs en Etage paa de tilaamende
 Eudepartier af Kontorbygningen. - Omkostningerne herover af saavet
 det kun ses nu, ombrudtly andrag.

Stueetage Stueetage 1600 Stk	8.	12800	
1 ^{de} Sal. Paabygning. 1600 d.	18.	28800	
Loftet af indvælt 1600 "	8.	12800	
En Etage af paabyggs Kontorbygningen.			
Indepartier. 448 Stk	18.	8064	62464
	Frans for gl. Materialer		1500
	sat til Nr.		64000

Efter anførte Beregninger vil de forskjellige Overslag være.

- I. En ny Vaskeribygning af Løben. Kr. 37500.
 - II. Opførelsen af Økonombygningen af d. " 32000
 - III. Gjenopførelsen af d. " samt tillige
og en ny Taarbygning for Stige per Lønpustiser
af den Bygning og Kælderbygninger - - - 61000.
-

Aarhus i December 1897.

Karl Petersen.
Arkitekt.

Bil. B.

S. FRICHS EFTERFØLGERE
(CAND. POLYT. VESTESSEN OG CAND. POLYT. WIED),

Grundlagt 1854.

MASKINFABRIK, JERN- OG METALSTØBERI,
A A R H U S.

Telegram-Adresse: FRICHS.

Fin. Udv. i
1897-98
Journ. No.

371-4

1ste Klasses Medalje
Aarhus 1876.



Bronce Medalje
Paris 1878.

1ste Klasses Medalje i Kjøbenhavn 1888 for 1ste Klasses Arbejde.

AARHUS, D. 16 December 1897.

Til

Direktionen for Sindsygeanstalten.

ved

Aarhus.

Hermed undlade vi ikke at fremkomme med Overslag over de nødvendige Indretninger og Maskindøle for en ny Vaskeribygning i Jordbærestykket " m ", ud over hvad der tidligere er fremsat i Forslag til Udvidelse og Modernisering af det nylig nedbrændte Vaskeri.

Overslaget omfatter saavel det Tilfælde, at der anlægges et selvstændigt Dampanlæg, som at der føres en Dampledning i Jorden til denne Bygning fra Dampanlægget i Tørregaarden.

Forslag 1

Selvstændigt Dampanlæg i Vaskeribygningen i Jordbærestykket.

1 Dampmaskine paa 15 effektive Heste	Kr.	2200	
1 Dampkedel med Komplet Armatur	"	2400	
1 Worthington Dampfødepumpe	"	400	
1 Forvarmer for Fødevandet	"	350	
Fundamenter og Indmuring for Maskine og Kedel samt Transporter	"	1200	
Montering og Rørledninger	"	700	
1 Dampskorsten med Fundament	"	2500	
Tilførsel af Vand til Bygningen fra det bestaaende Ledningsnet	"	500	Kr. 10250.

264
1897.

FINANSM. SEKR.
Jg 2024
1897.

Trpt. Kr. 10250.

1 Tørrestueanlæg med Ribberør og mekanisk Ventilation	Kr. 3100.	
1 Varmvandsbeholder med Rørsystem og Svømmerhane	" 1500	
1 Koldtandsbeholder	" 800	
Rørledninger for Vand og Damp i Vaskeriet	" 1500	
1 elektrisk Ringeledning til Pumpeanlægget	" 300	
Maling og Isolering	" 500	
Montering og Aflevering	" 1200	
Flytning af Brandsprøjteanlægget fra den nuværende Plads til Anlægget i Tørregaarden	<u>" 800</u>	<u>Kr. 9700</u>
		Kr. 19950.

Forsalg 2

Dampen føres til Vaskeriet ved en underjordisk Rørledning fra Anlægget i Tørregaarden.

1 Rørledning, 600 Fod lang, 2 1/2"		
Lysning af Staalrør med Flangeforbindelser, Kobberexpanders, Isolation	Kr. 4200	
1 muret Kanal med fornødne Nedgangsbrønde, 600 Fod lang	" 3000	
1 Dampmaskine paa 15 effektive Heste inklusive Fundament	" 2600	
Montering og Rørforbindelser	" 500	
Tilførsel af Vand til Bygningen fra det bestaaende Ledningsnet	" 500 ^h	Kr. 10800
Indretninger og Rørledninger i Vaskeriet som under Forslag 1		<u>" 9700</u>
		Kr. 20500.

Det fremgaar af ovenstaaende, at de to Forslag omtrent ere lige dyre. i Udførelsen.

Ved at føre Dampen igennem en 600 Fod lang Ledning maa paaregnes et Dagligt Tab af ca. 18% eller ca. 360 Kr. pr. Aar.

Da der alligevel maa føres maskinkyndigt Tilsyn med Dampmaskinen i den projekterede Bygning, vil det være at anbefale at benytte Forslag 1 med selvstændigt Dampanlæg ved Vaskeriet.

Mr. Højstene

H. Vesten

cons. polit.

Firma S. Tru. Hoffmann

Fra Direkt: 30 dlast. 1898.

Efter Forhandlings med Anstaltens
Ingeniør og Arkitekt indstiller Direktionen
til Ministeriets Approbation en Indbring
af Byggeplanerne i Overensstemmelse
med medfølgende Projekt.

Kontorpidan. Quintgaard. Vedergaard

Til
Justitsministeriet.

korrigeret og skrevet af
Professoren.

264

1897

Memo

1898

Correspondence

Til

Directionen for Sindssyggeanstalten ved Aarhus.

Planen om at lægge den projekterede Alarms-
husbygning i Tørrigaarden fremkom forinden Brand-
en i Værkeri og Høstebælgbygningen, paa et Tidspunkt,
for Opførelsen af en selvstændig Værkeribygning stod som
en fjærner Mulighed, eventuelt først staaende i For-
bindelse med mulig Udvidelse af Sindssyggeanstalten i
sin Helhed.

Imidlertid medførte Branden i Efteraaret 97, at
Forsøgsmålet om en ny Værkeribygning kom til at fore-
ligge og Pladsen for samme blev valgt i det saakaldte
grødbærstykke.

Der opstaar imidlertid naturlig Tvivl om
at bringe Alarmshus og Værkeri i nærmere Forbin-
delse med hinanden, saaledes at Driften af Værkeriet
kan besørges igennem Transmissioner fra Al-
armshuset, ligesom i det Hele at trække den ma-
skinelte Drift bort fra Anstaltens Patientbygninger.

Disse Fordelle kunne opnaas ved at flytte Al-
armshuset bort fra den projekterede Plads i Tørr-
gaarden ud foran Anstaltens Hovedindgang og at
give det Plads ligeoverfor Værkeribygningen, sa-
ledes at disse to Bygninger komme til at ligge
symmetrisk med Hensyn til Hovedindgangen.
Samtidig vil det være heldigt at foretage en Ombyt-
ning af de to Bygninger, saaledes at Værkeriet kom-
mer til at ligge mod Syd i umiddelbar Nærhed af
Blegeladsen, medens Alarmshuset kommer til
at ligge mod Nord.

Idet paa denne Maade Anlægsplan af særlig Dampmaskine i Værkerbygningen undgaaes, bliver der kun Tale om at tilføje denne Bygning en ringere Dampmængde, og da tillige Afstanden bliver betydelig kortere end ved det tidligere Projekt, bortfalder de Grunde, som tale for et selvstændigt Dampanlæg med Kedel og Kørsten ved Værket. —

Helt Kraftmaskineriet vil altsaa komme til at bestaa af sig i Maskinbygningen, hvorfra Driften af saavel Værket som Dampledning til Høstbygning udgaa igennem underjordiske Kanaler. Ved saadanne Leilighed opnaaes at kunne give Maskin og Kedelhuse noget større Gulvareal, saaledes at der leenes Plads til Udvidelse af Maskin- og Kedelanlægget, ligesom det er muligt at foretage Tilbygninger til begge Bygninger uden at forstyrre den symmetriske Anordning.

Medfølgende Plan viser Bygningerne beliggende paa hver sin Side af Hovedindgangen idet Anlægget foran samme (Rotunden) bevares eller i alle Tilfælde undergaar uvæsentlige Forandringer, medens de nye Bygninger ved Stabst forbindes med den bestaaende Hovedportal, saaledes at der gives Plads til Passager, for Værkets Vedkommende forbi Portnerboligen C. og for Maskinbygningens Vedkommende forbi Vognremisserne B. Begge de projekterede Bygninger have et høiere Parti beliggende ud mod Rotunden og et lavere og smallere Parti i Retning Nord-Syd.

Anordningen er da saaledes, at der for Enden af disse senere kan opføres Fløje symmetriske med de projekterede, saafremt der maatte opstaa Trang til yderligere Udvidelse.

Værkerbygningen indeholder de nødvendige Lokaler for Driften samt et Kontor for Oldmænd.

Maskinhusbygningen indeholder Maskin-

og Kedelrum samt en Bolig for Maskinmesteren med Plads for Fyrløder oven paa.

Den her foreslaaede Plan vil saavel for Bygningernes som for Maskineriets og Rørledningernes Vedkommende kunne udføres for de berøttigede Beløb.

Aarhus den 29 Marts 1898.

Med Høiagtelser
H. Vertsen
cand. polyt.

Kjøbenhavn, den 10 Maars 1898.

Brev. N^oJournal. N^o

2430

76516
7039.

I Økonomi af 25 de M. for Dinkhianen
 sammeføjet, fremmedt den vordende og den næste
 til jorden fæst at den latene foratage den fæst
 vorden forbeholdende. Overbuden til Økonomi af
 af den nye Nafkær - og Ejendomsbygningerne med
 Dinkhianen fæstet med Arleis, fremmedt den
 indkøbet, afkøbet den fæstholdende Økonomi
 bygning med kærholdt Pladsen vorden
 den 24 og 25 November f. M. var endvidere
 som givet Indstilling. Økonomi af 20 Decbr.
 p. M. Samtidig fæst fæst man til den
 gældt Økonomi vorden, at den ikke fæst
 at den næste til jorden fæst vi at gælden
 gælden Samtidig fæst af den vorden den
 kærholdt.

Frans

W. W.

Lil

Dinkhianen for Dinkhianen fæstet med Arleis

264

1897.

Frødirektionen den 25 Febr. 1898.

Til

Juristministeriet.

Under 20de Febr. f. v. Lillo's Di-
rektionen sig at indstille til
Juristministeriet, at der i
Budet for den v. 25 Novbr. s. v. ned-
brønde Vædkeri - og Køkkenbygning
opføres 2 særskilte Bygninger,
nemlig en Vædkeribygning og en
Køkkenbygning, der tillige skulde
afgive Plads til den til Økon-
omien hørende kommersielle
Bygning, og give Plads til for-
skelligt Brug, som hidtil har
manglet.

Efter at Anstalten ~~hans~~
har faaet den ved Branchens
~~afbrudte~~ Økonomi genopbygget
ved Indretning af intermitterende
Køkken, Vædkeri mv. v.
sagde, som de indskrænkede
Pladsforhold har tilladt,
viser det sig, at Arbejdet kun
lader sig udføre under temme-
lig vanskelige Forhold, saae-
des som det ogsaa fremgaar
af Direktionens af ~~direktionens~~
Indstilling af d. d. om
approbation paa Afkaldelse
af de med disse forbundne
Omkost. (midlertidige Indretninger)
minder.

Under disse Omstændighe-
der er det derfor Direktionens
enøjetliggende Bænsel
som muligt at kunne faa
de nye Byggesarbejder paa-
gaaende og udføre, og den

268

1897

1808
Lilleøst sig derfor kjendskligt
at forebygge, om der for klini-
kerne side maatte være noget
til Fjendes for, at der skulde
traffes de nødvendige
Forberedelser til Byggeskeden
Udførelse i Overensstem-
melse med Indtællingen
af 20 Decbr. f. a.

Kristian. Beckgaard.

1808

1807

Fra Direktionen for
Sindssyge-Anstalten ved Aarhus,
den 20 Decbr. 1897.

der er i Dag tilstillet Justitsministeriet
Forslag til Opførelse af 2 særskilte Økonomi-
bygninger i Heden for den her nedbrændte Bygning.

Da Bygnings- og Nedbrydningsarbejderne
snarere tilendebragte, vilde det være Direktion-
nen maapaa-liggende, straks derefter at kom-
me paabegynde de nye Byggearbejder, og at
paakræve deres Udførelse saa meget som
muligt for snarest at kunne komme ud
af den intermitterende Tilstand, i hvilken
Branden har bragt Anstalten, og som er me-
get uheldig, navnlig for Køkkenets og Vadske-
riets Vedkommende.

Direktionen har derfor anmodet Justits-
ministeriet om, at der saavidt muligt uden
Opkøbt maatte blive givet den Bemyndigelse
til at lade Byggearbejderne paabegynde,
og den tillader sig tillige hermed at bede
Hr. Kontorchefen om at ville gøre deres Ind-
førelse gældende i saa Henseende til,
at den ^{forventede} Bemyndigelse gives uden Opkøbt.

Gill
Ksh.

Hr. Kontorchef Krarup.

264
1897.

Udskrift af

Taxationsprotokollen for Branddirektionen i Aarhus.

#

#

1897 den 1 Decbr. continueredes den under 25 f. M. paabegyndte
Forretning til Bestemmelse af Værdikningen for Brandskaden
paa Lundsbyggeanstalten ved Aarhus, Forst. Nr. 51 i Vejleby.
Bygningen fandtes med Inventar forsikret for — 131,780 Kr.

Heraf:

Holderskagen — — — —	10,640
Murene i 5 Alen Højde, 8200 Al. a 4 Kr.	3280
" 3000 Alen Skillerum a 2 Kr.	600
28,700 Murskifte a 15 Kr. — — —	430
3640 Alen Flise- og Asfaltgulv a 3 Kr.	1092
2560 Alen Holdere a 10 Kr. — — —	2560
2300 Al. Ydermure a 4 Kr. — — —	920
2300 Al. Skillerum a 2 Kr. — — —	460
700 Al. Flise- og Asfaltgulv — — —	210
2560 Al. 1/2 Al. a 20 Kr. — — —	5120
Fundamenter — — — —	3000
5 Cane a 70 Kr. — — — —	350
Resten af ituslaaede Cane etc. — — —	100
Indmuring af Dampkjøder — — —	3000
Murværk ved Dampmaskiner og Pumper — — — — —	400.
	32162 — 131780 Kr.

Tryk - 32/62 - 131,780

11 Vandskæmmere af Beton	— — — —	1,100
Murværel ved Hovedconfürret, væsentligt, beskadiget		300
Dampkjøder ubeskadigede	— — — —	8,300
Montering til d ^e	— — — —	2,000
2 Damppumpe med Rørledning	— — —	16,200
1 Desinfektionsovn Colorifere	— — —	2,400
1 Dampmaskine med Tilbehør	— — —	3,200
2 Maskinruller, forbrændte	— — —	175
2 Vandbeholdere	— — — —	300
410 Fod 4½" Rør, beskadigede	— — —	200
Vridemaskine	— — — —	700
Vandskemaskine	— — — —	1,100
2 galvaniserede Kogekar	— — — —	950
1 lidet d ^e	— — — —	70
1 stort Frokar	— — — —	150
2 d ^e	— — — —	250
10 mindre d ^e	— — — —	240
15 Kobberkjøder med Montering, beskadigede	— —	8,300
1 Confür med 4 Negorve	— — —	1,100
1 Gasconfür etc., ødelagt	— — — —	0
Dampskorstenen, beskadiget	— — —	1,000
Vandledningerne i denne Bygning		
væsentligt beskadiget	— — — —	3,000
indbringelige Fremmaterialer og Jerndele	— — — —	100
		83,297

Skadeserstatning - 48,483 Kr.

skriver Om og Fyrgetyve Tusinde Fire Hundrede og Tre og Firesindstyve Kroner. -

Taxatorerne erklærede at have foretaget Ansøttelserne efter Sam-

villighed og bedste Skjøn. —

Hvad angaar Contraprove med Hensyn til, hvad Afhjælpningen vil koste, da afklarede Taxatorerne, at de vel skjønmede, at denne vil medføre Bældbet af Retshænder, men paa Grund af de ekstraordinære Gjensænde for Taxationen og efter den ved Indtegningen saa nylig foretagne Revision, kunde der kun indtales et Skjøn. —

Anstaltens Architect blev, efter at Taxationen var foretaget, gjort bekendt med denne og fandt ikke Anledning til nogen Indsigelse. —

Ligeledes meddeltes Anstaltens Forvalter, Hagen Jacobsen, Forretningens Resultat. — Taxatorerne indkaldtes Gebyr 24 Kr. — Protokollen afslut og stikket. —

Resmand. Müllert. Magnus Nielsen
S. Hagen Jacobsen. —

Ved fornyet Revision af ovenstaaende Forretning er blevet opmødt som paa, at Forsikringssummen fejlagtig er anført hermed 131,780 i stedet for:

selve Bygningen — — — —	75,080 Kr.
Maskiner og Inventar — — — —	49,700 Kr.
Ovne Indmuring etc. — — — —	6,400 Kr.
Andel i Vandledning, Gasledning etc i denne Bygning — — — —	7,000 Kr.
	138,180 Kr.
herfra dek. Reddede — — — —	83,297 Kr.
	Skadeserstatning = 54,883 Kr.

skriver Fire og Halvtredsindstyve Tusinde Otte Hundrede og Tre og Firsindstyve Kroner. —

Resmand. —

h. v. e. L. L. L.

Den hele Kadeserestning — 54. 883.

+ 2 Maskinruller (.350.)	—	a	— 175.
1 stor Trøkar 7' x 5' - 3' høj	—		150
2 " 4 x 6 - 4	—		250
10 mindre ":	—		240
1 Kaalkakemaskine	—	(100)	
2 Kød- "	—	(40)	
1 Kaffebræder	—	(80)	

2 Tankeholder a 300 Kr

Tilbage

990
220
1210
53673

Ruller.	175	175	}
Vandbek.	610	610	
1 Kaskakkenmark ire		100	
2 Köt de		40	
1 Kaffekodde		80	
		1004	

for Inventar 395 Kr.

249
189

6481 1897

arg. Mackintosh



Det skal her bemærkes, at Overløjens formueskyl ikke er indbragende. De indbragende f. Eks. indtægter om Kjøbs og v. l. l. Indbragende i - Opdrætning m. v.

141297.

Greenwell

Da det ikke ligger derefter
optraede ~~stillede~~ Krav paa forrygt Anstalts
plads gav Anledning til en for-
rygt Patientbeløgnis, der blev
mulig, dels ved en højere Beløg-
ning af de alt tilstedeværende
Lokaliteter, og dels ved Opførelse
af Bygninger til c. 66 Patienter,
kom Anstalten, der nu budget-
terer en Gjennemsnitbeløg-
ning af 535 Patienter, til at
lide under en betydelig tilvæ-
nde chancel paa tilstrækkelig
Plads paa alle Omraader.

Dette gjælder ganske særligt
sævel for de egentlige Arbejdslo-
kalere som for Oplærsommene
Vedkommende i Skovmibyg-
ninger. I denne var tilstede
den mindste ^{og den mest} Be-
overnaal, og til Tovevrelse
for flere Dage havde der ma-
det ^{indtaget} ~~indtaget~~ meget betydelig

~~Lange Røde frøede per Lufte~~

2. Sigt vare indsatte for at indbrønde
idet de ~~sedde~~ sig i det kolde Linned.
Tagkammer paa Loftet, i hvilke
ogsaa udenfor Skommissionen
skortede det paa Plads, idet der
havde maattet skaffes Plads til
Vokskedet, Oplagrumm m.v.,
som den forrige Patientstent
havde gjort nødvendige. Dermed
vare efterhaanden alle Rum,
der paa nogen Maade kunde
indvortes, tagne ind til anden
Brug end den oprindelig for dem
bestemte. Dette har medført,
at Anstalten ikke har haft Lokaler til Brug i
ufordrøede Tilfælde. Den
mangler Tyggeluer til Skom-
missionens Tjenerbefolk; Besøg til
selve Anstalten man i Changel
af Godevarelse henvises enten
til den private Godefiskhed
eller anbringelse paa Patientstufte-
tingen, naar et ledigt Vorelse
haves der; og hvor meget Anstal-
ten end har ønsket det, har den
ikke kunnet skaffe en af dem
Tyende begot. Forsamlings-
stue, hvor det kunde tilbring
sin Fritid i Stedet for at ophol-
de sig i Stedet for at opholde
sig i de fælles Sovevarelses.
Nu efter Branden har der maad-
ket foretaget yderligere Indskræn-
king i den forud knapt tilma-
lte Plads. Kældere, der brug-
tes til Patienters Arbejde, ^{og til Patienternes Fodbad.} have
maattet rømmes, dels for at
indrette til Sovevarelses for
Skommissionens Børn, der midler-
tidigt have haft Ophold paa
Dagluer paa Kvindesafdelin-
gen, og dels for at give Plads
til et midlertidigt Køkken med
Bilokaler, der lade ~~en~~ meget
tilbage at ønske i Hensende til
Brugbarhed. Private Kæl-
derumme blive delvis tagne i
Brug til Vaskerkældere, og

1845

18

Galium sylvestre

1875

og Koncerter Frichs Efterf.
 Arkitekt Beherser indarbejde
 koolagt følgende 2 overlag med 2
 skitserede Tegninger, hvorefter
 Vaskeribygningens alene skal
 rumme Vaskeri og övrigt til dette
 hørende Arbejde - og Lagerrom,
 medens dets Personales Boliger
 ere bibeholdt i ~~Thokkeribygning~~
 gen, i hvilken der tillige er projek-
 teret Gaarværelser, Forsamlings-
 stue til Tygerdel, Bolig til Maskin-
 mester og Fyrbøder m.v., hvori-
 med Maskin nedre end m.v.
 rende Bolig tænkes omdannet
 til Tjygsstue for Tygerdel.

Vaskeriet vil komme til at
 ligge c. 300 alen ^{ca. 300} fra det nuværende
 Maskinrom som fra det Maskin-
 hus, til hvis Opførelse i 18⁹⁸/99
 der er fremsat Forslag. Adet
 Forsyning med ~~Maskin~~ damp-
 kraft fra dette vilde kunne
 ske gennem en underjordisk Led-
 ning tværs over Anstaltens Gange-
 plads m.v., hvis Anlæg vil koste
 20500 Kr. Men da en saadan
 Ledning formentlig vil forøge de
 aarlige Vedligeholdelsesomkost-
 ninger og i hvert Fald give Anlæ-
 ning til et aarligt Dampspil
 til c. 360 Kr., men det ansees
 for mere økonomisk og prak-
 tisk at forsyne Vaskeriet
 derjælle tilfældet skal have sin
 egen dampmaskine, og med
 Dampkedel med Pilbehør, ~~hvil-~~
~~ket vil koste 19950 Kr.~~ Til
 af Vaskeriets Dampmaskine og Kæde
 Pæmning ~~kan~~ man des an-
 sølles en Fyrbøder, men en
 saadan vilde alligevel paa
 anden Maade have været
 nødvendig, og hans Anstælselse
 vil derfor ikke forøge den aar-
 lige Driftsomkostning.

lyder Vaskeriet - hvidt Tøil - hvidt
 minkede og Dampmaskine
 Anlægsomkostningerne hermed
 ere omtrent lige store, henholds-
 vis 20500 Kr. og 19950 Kr.

Efter Overvejelserne vil de be-
 gifterne ved de her nævnte Bygge-
 arbejder stille sig som følger: